

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. október 30-i ülésén a következő határozatot hozta:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
212/2023. (X. 30.) számú határozata

Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a **528231 azonosítószámon benyújtott Vis maior pályázattal kapcsolatos kivitelezési szerződés módosítására** tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 199/2023 (X.12.) számú határozatával elfogadott szerződést az alábbiak szerint módosítja:

„3.2. *Befejezési határidő: 2023. december 31. Megrendelő előteljesítést elfogad.*” Szövegrész helyébe,
„3.2. *Befejezési határidő: 2024. március 31. Megrendelő előteljesítést elfogad.*” Szövegrész lép.

Valamint,

„4.1 *Vállalkozó az elvégzett munkáról számlát 1 db vég számlát állít ki, és annak négy példányát Megrendelő rendelkezésére bocsátja.*” Szövegrész helyébe

„4.1 *Vállalkozó a munka megkezdése előtt a nettó ellenszolgáltatás 15%-os mértékéig vállalkozói előleg igénylésére jogosult.*

Vállalkozó 1 db előleg számlát, az elvégzett munkáról 1 db rész számlát és 1 db vég számlát állít ki. A rész számla kiállítására 50 %-os készütség esetén jogosult, melynek mértéke a szerződéses összeg 50%-ának előleggel csökkentett összeg. A rész számla teljesítésének leigazolása a műszaki ellenőr feladata.” Szövegrész lép.

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 199/2023 (X.12.) számú határozat mellékletét képező szerződés 1. számú módosítását elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert a szerződés aláírására.

2. Felelős: polgármester, alpolgármester

3. Határidő: azonnal

4. Pásztó, 2023. október 30.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Szabó Bence
jegyző