



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) \*460-753 ; \*460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

---

Szám: 1- 129/2010.

*A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.*

## **JAVASLAT**

Pásztó városközponti rehabilitáció  
kivitelezési pótmunkái jóváhagyására

Készült: a Képviselő-testület 2010. szeptemberi ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Településfejlesztési Bizottság

Előkészítette: Malomhegyi Lajos főmérnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja című ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 jelű pályázat döntésértékesítője alapján megkötött kivitelezési szerződés szerint a beruházási munkáinak kivitelezését a kivitelező májusban megkezdte.

A támogatási szerződésben a pályázott beruházási költségekre megítélt támogatási összegek kivitelezési közbeszerzés eredményeképpen megkötött kivitelezési szerződés szerint változnak.

A kivitelező az építési munkák előrehaladásával jelezte a projekt megvalósításához elengedhetetlen pótmunkák elvégzésének szükségességét. A jelentős gyakorlattal rendelkező kivitelező által jelzett pótmunkákat megvizsgáltuk. A szakmai és gazdasági szempontból elengedhetetlenül szükséges és elszámolható pótmunkákkal a projekt összesített táblázatát elkészítettük és megkértük a támogató elvi hozzájárulását (melléklet).

A pótmunkák elbírálásához részletes, projektelemenkénti indoklást és tervezői költségbecslést, közbeszerzési dokumentációt kell készítenünk, melyhez a tervező ajánlatát megkértük. Amennyiben a dokumentáció elkészül, tárgyalásos közbeszerzést kell lefolytatnunk a nyertes ajánlattevő COLAS-Alterra Kft-vel a pótmunkák vállalási árára. Ezután adhatja meg a támogató az elszámolhatóságra a jóváhagyását, és történhet a pótmunkák elvégzésének elrendelése.

Az egyes projektelemek közötti átütemezéssel lényegében nem növekszik a pályázat beruházási összege (a teljes pályázat összege sem), nem szükséges többlet önerő, és nem igényelünk a megítélnél több támogatást, azaz a támogatási szerződésben rögzített keretek között maradunk.

### **Határozati javaslat:**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *Pásztó városközponti rehabilitáció kivitelezési pótmunkái jóváhagyására* tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja pályázat 1-2 rész beruházás projekt céljai megvalósításához elengedhetetlenül szükséges piac, zeneiskola, Csohány Galéria, Kossuth úti vízvezeték kiváltás, térfigyelő rendszer pótmunkáit e határozat melléklete szerinti műszaki tartalomra a támogatási szerződés keretein belül elismeri.

Felelős: Értelemszerűen  
Határidő: 2010.09.30.

Pásztó, 2010. szeptember 13.

Sisák Imre  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála  
címetes főjegyző