



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: [forum@paszto.hu](mailto:forum@paszto.hu)

Szám: 2-96/2026

Megtárgyalás módja:	nyílt ülésen
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022 tárgyú projekt önerő megállapítására**

<b>Készült:</b>	A képviselő-testület 2026. június 11-i ülésre		
<b>Előterjesztő:</b>	Farkas Attila polgármester		
<b>Tárgyalja:</b>	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	-	<i>igen</i>	-
<b>Készítette:</b>	<b>Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft.</b>		

## Tisztelt Képviselő-testület!

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón” című TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022 azonosító számú projekt vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a 2022.03.30-án hatályba lépett Támogatási szerződés rögzít. Eredetileg megítélt támogatás összege: 291 999 897 Ft volt.

A projekt 2 épület energetikai korszerűsítését érintette, a Francia Intézet, valamint a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Könyvtár épületét. Tekintettel a pályázati felhívás jellegére (energetikai korszerűsítés) speciális output mutatókat, eredmény indikátorokat kellett teljesíteni a beruházások során.

Mindkét épület esetében nyílt közbeszerzési eljárás került lebonyolításra. A Francia Intézetet érintő közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezői ajánlat belefért a rendelkezésre álló költségkeretbe, míg a Könyvtárhoz kapcsolódó beruházás nem. Az összességében legelőnyösebb ajánlattevő ajánlata (nettó 225.499.675 Ft + ÁFA) meghaladta a projekt költségvetésében tervezett sort. A hiányzó fedezet (85.161.341 Ft + áfa, bruttó 108.154.903 Ft) biztosítására az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 256/2021 (V.18) Korm. rendelet szerinti költségnövekmény kérelmet nyújtott be és kapott meg. A projekt új elszámolható összköltsége: 400 154 800 Ft lett, mely biztosította az építési költségek fedezetét, azonban a megvalósításhoz kapcsolódó kötelezően előírt tevékenységek, ún. százalékban meghatározott átalány költségeit nem. (Átalány költségeknek számít a Projekt Előkészítő Tanulmány, projekt menedzsment, műszaki ellenőr, közbeszerzés, valamint a kötelező nyilvánosság- és kommunikáció).

A kötelező nyilvánosság és kommunikációs tevékenységet a projekt megkezdésétől a befejezéséig az előírt KTK és a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet által elfogadott Kommunikációs Terv alapján kellett megvalósítani. Ez a tevékenység megvalósult 2026.04.30 dátummal, nettó 1.150.000 Ft + áfa, bruttó 1.460.500 Ft értékben, melyre jelenleg nem áll rendelkezésre fedezet.

További hiány a Rehabilitációs szakmérnök szakértői munkájának fedezet, nettó 350.000 Ft + áfa, bruttó 444.500 Ft értékben.

A fenti két számla kiegyenlítésének, valamint a projekt sikeres pénzügyi zárásának érdekében kérem a Képviselő-testületet fogadja el az 1.905.000 Ft önerő biztosítását.

A projekt sikeres pénzügyi zárásával kapcsolatban, saját forrás biztosítására vonatkozóan az alábbi határozati javaslat-módosításokat terjesztem a Képviselő-testület elé:

### Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón című TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022 azonosítójú projekt** befejezéséhez kapcsolódó saját forrás biztosítására vonatkozó javaslatot bruttó 1.905.000 Ft mértékben. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a szükséges forrást a 2026. évi költségvetés terhére biztosítja. Felkéri Farkas Attila polgármestert (akadályoztatása esetén az alpolgármestert), hogy a projekt pénzügyi zárásához szükséges 1.905.000 Ft önerő projektszámlára történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Attila polgármester

Pásztó, 2026. június 10.



Farkas Attila  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!



dr. Szabó Bence  
jegyző



